



ÚMFT infovonal:
06 40 638 638
nfu@meh.hu • www.nfu.hu



Sürgősségi projekt előrehaladása 2010. június

A kanizsai kórház sürgősségi osztályának bővítését és korszerűsítését támogató TIOP-2.2.2 pályázat megvalósítása 2010. január elsején megkezdődött. A támogatási szerződés, előkészítést követően, 2010. február 23-án ünnepélyes keretek között aláírásra került. A szerződéskötést követően felgyorsultak az események. Megalakult a projektmenedzsment, amely szervezet feladata a megvalósításhoz szükséges dokumentumok, eljárások, döntések előkészítése, majd közgyűlési jóváhagyást követően végrehajtása, a támogató nevében eljáró szervezettel való kapcsolattartás. A projekt számára elkülönített bankszámlára lehívott előleg pénzügyi fedezetet biztosít a kifizetések teljesítéséhez. A megfelelő nyilvánosság biztosítása érdekében sajtótájékoztató illetve sajtóközlemény megjelentetése mellett a kórház rendelőintézetének külső oldalfalára elhelyezésre került egy nagyméretű hirdetőtábla, amely a projekt látványterve mellett számos adattal is szolgál. 2010. májusában elkészült a kiviteli tervdokumentáció. Jelenleg az építészeti és kapcsolódó árubeszerzés közbeszerzési dokumentációinak összeállítása, véleményeztetése folyik.